
Beispiel zur Abrechnung einer Stoffpreisgleitklausel 

 

Angaben im LV: 

OZ a: 200 t Betonstahl in Widerlager einbauen 

OZ b: 1.000 t Betonstahl in Überbau einbauen 

 

Angaben im Angebot: 

OZ a: EP = 1.180,00 €/t  (GP: 1.180,00 €/t x 200 t =  236.000,00 €) 

OZ b: EP = 1.230,00 €/t  (GP: 1.230,00 €/t x 1.000 t =  1.230.000,00 €) 

  

OZ a 
OZ b 

A 
B

Z 

a 



1.000 €/t x (196,2/177,4) = 1.105,98€ 

1.105,98 €/t x (192,0/196,2) = 1.082,30 € 

1.105,98 €/t x (229,0/196,2) = 1.290,87 € 

1.105,98 €/t x (280,8/196,2) = 1.582,87 € 

Berechnung der Stoffmehr- bzw. Minderaufwendung: 

Index GP-Nr. bei Versand der Vergabeunterlagen (06/2021):  177,4 

Index GP-Nr. bei Eröffnung der Angebote (07/2021):   196,2 

Berechnung des Basiswertes 2:  

Festgestellte Leistungsstände:  

OZ Leistung Zeitpunkt Menge EP Abrechnungs-
summe 

Index 
Einbau 

a Betonstahl einbauen 
bei Widerlager A 

2/2022 100 t 1.180,00 118.000,00 € 192,0 

a Betonstahl einbauen 
bei Widerlager B 

3/2022 100 t 1.180,00 118.000,00 € 229,0 

b Betonstahl einbauen 
Überbau 

5/2022 1.000 t 1.230,00 1.230.000,00 € 280,8 

Berechnung des Basiswertes 3:  

OZ a: Widerlager A 

Berechnung des Basiswertes 3:  

OZ a: Widerlager B 

Berechnung des Basiswertes 3:  

OZ a: Überbau 

Berechnung der Mehr- bzw. Minderkosten aus der Stoffpreisgleitung FB 225: 

OZ a: Widerlager A  100 t x (1.082,30 € - 1.105,98 €) =  - 2.368,00 € 

OZ a: Widerlager B  100 t x (1.290,87 € - 1.105,98 €) =  18.489,00 € 493.011,00 € 

OZ b: Überbau  1.000 t x (1.582,87 € - 1.105,98 €) =  476.890,00 € 

Fall a) Abschlagsrechnung zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Widerlager A und B 

10 % Selbstbeteiligung an den Mehr- bzw. Minderkosten aus der Stoffpreisgleitung, 

mindestens jedoch 2 % der Abrechnungssumme (Bagatellgrenze) 

10 % x (-2.368,00 € + 18.489 €) =  1.612,10 € bzw. 

2 % x (118.000,00 € + 118.000,00 €) =  4.720,00 € 

Erstattungsbetrag:  -2.368,00 € + 18.489 € = 16.121,00 € 

 16.121,00 € - 4.720,00 € =11.401,00 € 

Fall b) Abschlagsrechnung zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Überbaus 

10 % Selbstbeteiligung an den Mehr- bzw. Minderkosten aus der Stoffpreisgleitung, 

mindestens jedoch 2 % der Abrechnungssumme (Bagatellgrenze) 

10 % x (-2.368,00 € + 18.489,00 € + 476.890,00 €) = 49.301,10 € bzw.  

2 % x (118.000,00 € + 118.000,00 € + 1.230.000,00 €) = 29.320,00 € 

Erstattungsbetrag: -2.368,00 € + 18.489,00 € + 476.890,00 € = 493.011,00 € 

 476.890,00 € - 49.301,10 € = 443.709,90 € 
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